



BES-GT-RMP-001

Roadmap de habilitación e incorporación

Implementación controlada de los nueve puestos

Fase 0 — Autorizar

- Aprobar arquitectura y posiciones.
- Validar segregación de funciones.
- Asignar dueño y comité.
- Liberar perfiles y formatos.

Fase 1 — Preparar

- Configurar accesos y dispositivos.
- Actualizar SOP/WI/checklists.
- Diseñar capacitación.
- Levantar línea base.

Fase 2 — Incorporar

- Inducción BES y seguridad.
- Capacitación en procesos y sistemas.
- Práctica supervisada.
- Certificación por tarea.

Fase 3 — Estabilizar

- Tableros diarios.
- Cierre de diferencias.
- Revisiones 30/60/90.
- Estandarización.